




## Informace o opravách komunikací v Čížové

Byla ukončena 1. etapa akce „Rekonstrukce komunikací a chodníků Čížová Zlivice“ a zahajujeme druhou etapu této akce s následujícím harmonogramem:

- ✓ 16.5. – 20.5.2025 přípravné práce
- ✓ 21.5. 2025 úplná uzavírka komunikací – vybourávání objektů na komunikaci
- ✓ 22.5. 2025 úplná uzavírka komunikací - frézování asfaltů
- ✓ 23.5. – 6.7.2025 překládka chodníků, úpravy objektů na vodovodu a kanalizaci
- ✓ 7.7. – 8.7. 2025 asfaltování – úplná uzavírka – termín je předběžný a dle postupu prací může být změněn

Druhá etapa zahrnuje komunikace vyznačené v mapce. Komunikace, kde bude probíhat stavba, budou trvale označeny zákazem vjezdu. Mimo dobu frézování a pokládky asfaltu mohou vlastníci nemovitostí do těchto ulic vjíždět s mimořádnou opatrností, na vlastní nebezpečí a dle pokynů pracovníků stavby. Náhradní parkoviště pro osobní automobily je zajištěno na vyznačené travnaté ploše.



Děkuji za pochopení

Ing. Tomáš Korejs v.r.  
starosta obce